



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33 - Centro - Monte Alegre/RN

CNPJ: 08.365.900/0001-44

CEP: 59.182-000



OBRA:	CAPEAMENTO ASFÁLTICO CBQU SOBRE PARALELEPIPEDO
ENDEREÇO:	RUA RUA JUCA PADRE E FERREIRA CHAVES - CENTRO - MONTE ALEGRE/ RN
CT:	1030419-03/2016

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA EXECUÇÃO POR	PERÍODO EM DIAS		SOMA	%
			00 - 30	31 - 60		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.394,48	R\$ 1.197,24	R\$ 1.197,24	R\$ 2.394,48	0,79
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 273.421,38	R\$ 136.710,69	R\$ 136.710,69	R\$ 273.421,38	89,94
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 19.397,13	R\$ 9.698,57	R\$ 9.698,57	R\$ 19.397,13	6,38
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.799,60	R\$ 4.399,80	R\$ 4.399,80	R\$ 8.799,60	2,89
VALOR PARCIAL		R\$ 304.012,59	R\$ 152.006,30	R\$ 152.006,30	R\$ 304.012,59	100,00
ACUMULADO			R\$ 152.006,30	R\$ 304.012,59		